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Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare

Werken onderneemt actie inzake stijgende

prijzen en toeleveringsproblematiek bij

overheidsopdrachten: grondige overweging

opdrachtnemer is geboden

Op 19 juli 2022 keurde het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

(hierna ‘bMOW’) van de Vlaamse overheid Dienstorder MOW/MIN/2022/02

goed als maatregel tegen de huidige sterke prijsstijgingen en schaarste van

materialen en grondstoffen. Er is beslist een tijdelijke aanpassing van de

prijsherzieningsformule door te voeren waarbij recentere parameters

gebruikt worden om zo de reële prijsstijgingen beter te reflecteren. Daarnaast

worden suggesties gedaan over hoe om te gaan met de termijnimpact van

toeleveringsproblemen. Hoewel één en ander allicht goed bedoeld is, zijn er

belangrijke kanttekeningen bij dit regime te plaatsen aangezien het resultaat

van de voorgestelde wijziging in zijn globaliteit niet perse enkel in het

voordeel van de opdrachtnemer is.

Prijsherzieningsclausules

 

De tot nu toe geldende prijsherzieningsformules van het bMOW maken veelal gebruik van

parameterwaarden van de maand voorafgaand aan de schuldvordering, dit om praktische

overwegingen aangezien de parameterwaarde van de maand van de schuldvordering zelf meestal

nog niet bekend is op het moment van de opmaak van de schuldvordering. Deze aanpak bleek vaak

ontoereikend om de werkelijke prijsstijgingen voldoende op te vangen. Om nauwer aan te sluiten

bij de realiteit, kunnen de entiteiten van het bMOW vanaf nu (mits akkoord tussen opdrachtnemer

en opdrachtgever) voor de parameterwaarden van de materiaalprijzen (niet van de lonen) van de

maand van de schuldvordering hanteren (of voor sommige parameters de parameterwaarden van
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een maand later dan oorspronkelijk voorzien in de prijsherzieningsformule).

 

De aangepaste prijsherzieningsclausule vindt maar toepassing voor prestaties die uitgevoerd zijn

vanaf 1 januari 2022. Concreet zal de wijziging van de prijsherzieningsclausule plaatsvinden door

het sluiten van een bijakte tussen de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid (de dienstorder

verduidelijkt niet wie hiervoor het initiatief dient te nemen). Voor schuldvorderingen die vóór het

sluiten van de bijakte reeds uitbetaald zijn, zullen correctievorderingsstaten worden opgemaakt

(weliswaar zonder recht op verwijlinteresten). Voor nog niet bekendgemaakte

overheidsopdrachten wordt ‘bij voorkeur’ de gewijzigde prijsherzieningsclausule opgenomen in de

opdrachtdocumenten.

 

Toeleveringsproblemen

 

Wat betreft problemen met de uitvoeringstermijn, brengt de dienstorder een aantal mogelijke

pistes in herinnering indien de beweringen van de opdrachtnemer m.b.t. de onmogelijkheid om de

leverings- of uitvoeringstermijnen te respecteren “geloofwaardig en waarachtig” zijn,  zonder dat

iets wordt gewijzigd aan het bestaande regelgevende kader. Concreet wordt een termijnverlenging

naar voren geschoven (de dienstorder preciseert niets over de termijnkosten in dat geval), dan wel

een eenzijdige schorsing van de werken op basis van artikel 38/12 AUR (volgens de dienstorder

zonder recht op compensatie voor de opdrachtnemer).

 

Kanttekeningen

 

Hoewel het opzet positief is, kan de concrete uitwerking van deze wijziging van de

prijsherzieningsclausule ook nadelige gevolgen hebben voor de opdrachtnemer. De dienstorder

(alsook de bijakte) schrijft immers voor dat voortaan schuldvorderingen pas ingediend kunnen

worden nadat de parameterwaarden gekend zijn van de desbetreffende maand. De opdrachtnemer

zal in vele gevallen zijn schuldvordering pas later kunnen indienen dan voorheen en aldus langer

moeten wachten op zijn betaling, niet alleen van de prijsherziening, maar van zijn volledige

vorderingsstaat.

 

Bovendien voorziet de bijakte bij deze dienstorder dat de opdrachtnemer bij ondertekening ervan

afstand doet van enige vordering tot schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie naar



aanleiding van de prijsstijgingen van materialen zoals opgenomen in de dienstorder. Nochtans kan

het voorvallen dat de prijsherzieningsclausule alleen onvoldoende tegemoetkomt aan het nadeel

dat de opdrachtnemer door de prijsstijgingen en schaarste van materialen en grondstoffen kan

ondervinden.

 

Aangezien de dienstorder voor lopende opdrachten voorziet in een vrijwillige aanpassing van de

prijsherzieningsclausule, dient de opdrachtnemer goed af te wegen of de wijziging zoals

voorgesteld in de huidige dienstorder in zijn globaliteit beschouwd voor hem wel voordelig genoeg

is om te overwegen hierop al dan niet in te gaan.
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